

CENTRE SAMAZEUILH
PROCES-VERBAL DE LA C.A.O. spécifique aux M.A.P.A.
TRAVAUX COMPLEMENTAIRES N° 9 DU LOT 05

A - Identification du pouvoir adjudicateur

COMMUNE DE NERAC BP 113 47600 NERAC, T 05 53 97 63 53. mail: juridique@ville-nerac.fr

B - Objet de la consultation

TRAVAUX DE RENOVATION DU CENTRE SAMAZEUILH- REAMENAGEMENT
LOT 05 PLATRERIE – FAUX PLAFONDS: M.A.P.A. N° 2020/8411Z/
W-SAMAZEUILH-10-12lots



C - Déroulement de la consultation

- Publicité : consultation envoyée le 11 septembre 2020 publiée Sud-Ouest du 16/09/20
Mise en ligne sur le profil acheteur et le site internet de la Commune
- Date et heure limites de réception des offres : lundi 02 novembre 2020 à 14h
- Montant estimé : 1 525 135.00 € H.T.
-

D - Composition de la commission d'appel d'offres spécifique aux M.A.P.A.

Lors de sa réunion en date du 24 novembre 2022, la commission d'appel d'offres spécifique aux M.A.P.A., régulièrement convoquée par invitation datée du 10 novembre 2022, ainsi composée :

D1 - Membres à voix délibérative :

Nom et prénom	Qualité	Titulaire/Suppléant
M. Nicolas LACOMBE	Maire	Excusé
M. Patrice DUFAU	Adjoint au Maire	
M. Thierry BOZZELLI	Conseiller municipal délégué	
Mme Edith BUSQUET	Conseillère municipale	
M. Patrick GOUJON	Conseiller municipal	
Mme Nolhwenn GREGOIRE	Conseillère municipale	Absente
M. Hugues DAVID	Conseiller municipal	
M. Daniel ESSERTEL	Conseiller municipal	

D2 - Membres à voix consultative :

Nom et prénom	Qualité
Frédéric GIMET	D.G.S. //
J. Philippe LABATUT	D.S.T. <i>l</i>
Anne SEILLAN	Service Juridique <i>l</i>
Marine MERLE	Maîtrise d'œuvre //

E - Fonctionnement de la commission d'appel d'offres spécifique aux MAPA :

Le quorum est atteint :

~~NON~~ OUILa commission d'appel d'offres spécifique aux MAPA peut ~~ne pas~~ valablement délibérer.**Secrétariat de la commission d'appel d'offres spécifique aux MAPA :**

Anne SEILLAN, Attaché principal, Service juridique de la collectivité.

F - Objet de la séance :

Le programme de travaux de l'aile B du centre Samazeuilh doit être modifié concernant le lot n°05 : Des travaux supplémentaires de doublage de cloisons à la sortie de l'ascenseur et au passage de la cage d'escalier doivent, notamment être installés.
L'entreprise CAPSTYLE, titulaire du lot n°05 « plâtrerie- Faux Plafonds », en accord avec la maîtrise d'œuvre a proposé le devis joint s'élevant à 3 329.00 € H.T.

Décision relative aux travaux complémentaires du lot 05 plâtrerie faux plafonds

n Résultat des votes : § Pour : 6 § Contre : 0 § Abstentions : 0

G - Signature des membres de la commission d'appel d'offres spécifique aux MAPA

Nom et prénom	Signature
Nicolas LACOMBE	Excuse'
Patrice DUFAU	<i>PD</i>
T. BOZZELLI	<i>TB</i>
E. BUSQUET	<i>EB</i>
P. GOUJON	<i>PG</i>
N. GREGOIRE	Absente
H. DAVID	<i>HD</i>
Daniel ESSERTEL	<i>DES</i>